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____________________________________________________________________ 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa jääkiekon SM-liigassa 
pelaavalle Porin Ässien jääkiekkojoukkueelle kannattajatapahtuma joka oli suun-
niteltu ensisijaisesti 4-10-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tavoitteena 
oli tutkia mitä kaikkea tapahtuman suunnittelu ja toteutus vaativat. Tässä raportis-
sa pohditaan myös miten tapahtuma onnistui siihen panostaneiden eri sidosryhmi-
en näkökulmasta ja miten sitä voi tulevaisuudessa parantaa jotta tulevaisuudessa 
voidaan rakentaa tapahtumalle jatkuvuutta ja maksimoida siitä saatava taloudelli-
nen ja markkinoinnillinen hyöty  
Porin Ässät toteutti perhepäivän saadakseen lisää lapsiperheitä kiinnostumaan Äs-
sien toiminnasta ja sitä myöden osallistumaan ottelutapahtumiin ja Ässien juniori-
toimintaan. 
Perhepäivän tavoitteena oli olla koko perheen tapahtuma jossa Ässät tuo itseään 
esille tietylle kohderyhmälle ja toimii samalla yhteistyökumppaneiden julkisuus-
kuvan sekä myynnin edistäjänä. Tapahtuman kävijämäärä ylitti tavoitteet ja Porin 
Ässät piti tapahtumaa hyvin onnistuneena. 
Tämä opinnäytetyö toimii apuvälineenä vastaavien tapahtumien järjestämisessä 
tulevaisuudessa. 
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____________________________________________________________________ 
The purpose of this thesis was plan and execute a fan meeting for Finnish ice 
hockey top league team Porin Ässät. Target audience was kids aged between 4 
and 10 and their parents. Goal was to research what it takes to arrange such meet-
ing. This report will also tell the readers how successful the event was from dif-
ferent points of view and how it could be enhanced so that it could have continu-
ance and maximize the financial profits and publicity. 
Porin Ässät wanted to participate in this thesis so they could get more families to 
visit ice hockey games and get new amateurs join the club. 
Key challenge was to be a whole families´ event where Porin Ässät brings them-
selves close to certain key customer segment and acts at the same time as a pro-
motional happening for the teams business partners.   
Eventually the event succeeded the expectations and Porin Ässät was pleased 
about the results. This thesis will help my successors in organizing events for 
sports teams.  
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1 JOHDANTO 
Minulla on ollut jo pitkään huoli siitä, että nuoremmille Porin Ässien kannattajille 
ei ole järjestetty riittävästi tapahtumia. Useaan kertaan Ässäkannattajien vakiora-
vintolassa, Satakunnan Osuuskaupan omistamassa Pub Winstonissa järjestetty 
kannattajatapahtuma on sallittu vain täysi-ikäisille, joten alle 18-vuotiaat Ässä-
kannattajat eivät ole voineet siihen osallistua. 
Olen alkanut jo tammikuussa 2009 suunnittelemaan nuorille faneille suunnattua 
tapahtumaa Porin Ässien kaudelle 2009 - 2010. Asia otettiin jo keväällä 2009 
neuvottelupöydässä esille Sokos Hotel Vaakunan myyntipäällikkö Panu Turusen 
kanssa, joka totesi, että tilat tälle tapahtumalle olisi mahdollista saada Satakunnan 
Osuuskaupalta. Tapahtuman idea esiteltiin aiheanalyysin muodossa SAMK:n 
opettajalle Rami Kulmalalle, joka hyväksyi idean toiminnallisesta opinnäytetyös-
tä. Lopuksi asia esitettiin Porin Ässät oy:n myyntipäällikkö Sami Hautamäelle. 
Sen jälkeen oli selvää että tapahtuma toteutetaan ja Porin Ässät toimii toimeksian-
tajana. 
Töihin alettiin heti syyskuun alussa. Ensimmäisenä muodostettiin työryhmä, jonka 
johdossa toimii opinnäytetyön tekijä Riku Hekkala. Muut jäsenet olivat toimek-
siantajan edustaja, Ässien myyntipäällikkö Sami Hautamäki ja Sokos Hotel Vaa-
kunan myyntipäällikkö Panu Turunen. Lopputuloksena oli koko perheelle suun-
nattu kannattajatapahtuma ravintola Satakunnan tiloissa. Tapahtuma järjestettiin 
lauantaina 28.11 kello 13:00 - 16:00.  
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ ja työn tavoitteena on tapahtuman suun-
nittelu. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuksellinen selvitys kuuluu idean 
tai tuotteen toteutustapaan, mutta tutkimuksellisten menetelmien käyttö ei ole 
välttämätöntä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 56.) 
Toiminnallista opinnäytetyötä pidetään siis vaihtoehtona tavallisille tutkimuksellisil-
le opinnäytetöille, jotka pääsääntöisesti toteutetaan käyttämällä joko laadullisia tai 
määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Vilkan ja Airaksisen (2003, 9) mukaan toiminnalli-
nen opinnäytetyö puolestaan tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toimin-
nan ohjeistamista tai järjestämistä. Ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäy-
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tetyössä on tärkeää yhdistää käytännön toteutus ja sen raportointi käyttämällä tutki-
musviestinnällisiä keinoja. Näin opinnäytetyön tavoitteena oleva ammatillisuuden ja 
ammatillisten teorioiden yhdistäminen tulee mahdolliseksi. (Vilkka & Airaksinen 
2003, 9-10.) 
Tässä opinnäytetyössä tavoitteena on käsitellä ainoastaan tähän kyseisen kannattaja-
tapahtuman järjestämiseen liittyviä oleellisia asioita eikä yleiseen tapahtuman järjes-
tämiseen liittyviä asioita ja teoriaa. Olen koko opiskeluni ajan huomannut oppivani eni-
ten juuri tekemällä asioita ja hankkimalla kokemusta. Siksi toiminnallinen opinnäytetyö 
oli minulle luonnollinen vaihtoehto. Tekemisen kautta ihminen havaitsee itse mitä tietoja 
ja taitoja hänen tulee kehittää ja sen, että missä hän on lahjakas.  
Vilkka ja Airaksinen kirjoittavat, että toiminnallisen opinnäytetyön ihanne on tieto, joka 
tuotetaan toiminnassa tai paljastetaan toiminnasta. Ihminen oppii tekemisen ja elämisen 
kautta ja näin käytännöllinen tietämys pääsee parhaiten esille. Ammatillinen toiminta 
paljastaa, mikä on ihmiselle yhteisöllisesti merkittävää ja tämän vuoksi myös opinnäyte-
työhön tuotu henkilökohtainen tieto on tärkeää. Tämä subjektiivinen näkökulma on toi-
minnalliselle opinnäytetyölle ominaista, mutta työn tekijän on pystyttävä perustelemaan 
näkemyksensä tietoperustaa tarkastelemalla. Parhaimmillaan toiminnallisen opinnäyte-
työn tuotosta eli produktia voidaan hyödyntää toimialalla välittömästi. (Vilkka & Airak-
sinen 2004, 11 – 14.) 
Tässä työssä on koko projekti jaettu kahteen osa-alueeseen: suunnitteluun ja toteu-
tukseen. Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan toteuttamiseen liittyvää pohjatyötä ja 
suunnittelua. Toteutusvaiheeseen liittyviä asioita tarkastellaan erikseen.  
 
2 TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata kannattajatapahtuman suunnitteluun ja toteu-
tukseen liittyvää prosessi. Toimin projektissa projektipäällikkönä ja johdin kol-
men hengen projektiryhmää johon itsekin kuuluin. Työvoimaa saatiin myös Porin 
Ässien virallisesta kannattajayhdistyksestä Pataljoonasta. 
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Tapahtuman itsensä tavoitteena oli luoda Porin Ässille kontakti yhteen avainasia-
kassegmenttiin joka koostuu lapsiperheistä. Tapahtuman toteutuksessa oli mukana 
myös Porin Ässien yhteistyökumppaneita sekä paikallisen yritysmaailman edusta-
jia jotka omalla panoksellaan saivat positiivista julkisuutta. 
 
Työn tavoitteena oli myös opettaa tekijälle itselleen kuinka paljon kyseisen kaltaisen 
tapahtuman järjestäminen vaatii suunnittelua, työaikaa ja osaamista johtamisesta. 
Tämä raportti antaa realistisen kuvan siitä mitä tapahtuman järjestäminen on koko-
naisuudessaan vaatinut. Teksti pyritään pitämään yksinkertaisena ja lukija pyritään 
ottamaan ensisijaisesti huomioon. 
 
3 TYÖRYHMÄ 
 
Projektipäällikkönä johdin työryhmää, joka oli koottu kolmesta henkilöstä: Mu-
kana oli Porin Ässien myyntipäällikkö Sami Hautamäki, ja tapahtuman järjestä-
mispaikan tarjonneen Satakunnan Osuuskaupan puolesta työryhmään osallistui 
Sokos Hotel Vaakuna Porin myyntipäällikkö Panu Turunen. Työryhmän muut jä-
senet toimivat apuna suunnittelussa ja tarjosivat minulle kokemusta ja neuvoja. 
 
Työn käytännön toteutuksesta vastasin minä. Tehtäviin kuului projektipalaverei-
den suunnittelu ja aikataulutus, markkinointi, sponsorineuvottelut, yhteistyö-
kumppanihankinta ja projektityöryhmän jatkuva ohjeistus ja johtaminen. 
 
Toimin myös Pataljoona ry:stä kootun tiimin johtajana, josta rakennettiin tapah-
tumassa tarvittavan fyysisen työn tekevä ryhmä. Tälle työryhmälle pidettiin erik-
seen omat suunnittelupalaverit ja jokainen työntekijä ohjeistettiin erikseen henki-
lökohtaisesti. 
Pataljoonasta koottu työryhmä oli erittäin potentiaalista henkilökuntaa kyseiseen 
tapahtumaan koska heillä on aiempaa kokemusta pienimuotoisten kannattajata-
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pahtumien järjestämisestä. Heillä oli motivaatiota onnistuneen tapahtuman järjes-
tämiseen. Pataljoona ry:stä tapahtumaan otti osaa kymmenen henkilöä. Tapahtu-
man kokoon nähden työntekijöiden määrä oli suuri joten johtamistoiminnan mer-
kitystä ei tässä projektissa voi vähätellä. 
4 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU 
4.1 Tapahtumatähti 
Tapahtumaa järjestettäessä on hyvä käyttää apuvälineenä tapahtumatähteä. Tapah-
tumatähti koostuu kahdesta kolmiosta jotka on nimetty strategiseksi- ja operatiivi-
seksi kolmioksi. Kummassakin kolmiossa on kolme kysymystä joihin on mietittä-
vä vastaukset erittäin tarkkaan ennen tapahtuman suunnittelun aloitusta. Jos näihin 
kysymyksiin ei löydetä vastauksia, on paras unohtaa koko tapahtuma. (Vallo, 
Häyrinen 2003, 120). 
 
Kuvio 1: Tapahtumatähti 
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4.1.1 Strateginen suunnittelu 
Strategisen kolmion kysymyksiin pitää löytyä vastaus organisaation johdosta tai 
siltä taholta, joka haluaa tapahtuman järjestettävän, tässä tapauksessa Porin Ässät. 
Jos projektinjohtajalla ei ole aavistustakaan tapahtuman tarkoitusperistä, niin hä-
nen on hyvä tapahtumatähden kysymyksiä hyväksikäyttäen ottaa ne tapahtumaa 
suunnittelevalta organisaatiolta selville. Sen jälkeen tapahtuman järjestäminen käy 
helposti ulkopuoliseltakin henkilöltä. Strategisen kolmion kolmesta kysymyksestä 
saadaan lopputuloksena tapahtuman IDEA. Idea on se punainen lanka, jonka ym-
pärille koko tapahtuma kudotaan (Vallo Häyrinen 2003, 121). 
 
Kuvio 2: Strateginen kolmio 
 
Strateginen kolmio sisältää seuraavat kysymykset: 
1. Miksi? Miksi tapahtuma järjestetään ja mitä sillä halutaan viestittää kohde-
ryhmälle 
2. Kenelle? Millaisia ihmisiä tapahtumaan halutaan? 
3. Mitä? Mitä ollaan järjestämässä. Millainen tapahtuma on oikea kohderyh-
mälle? 
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4.1.2 Miksi tapahtuma järjestettiin? 
 
Kuvio 3: Strateginen kolmio 1/3 
 
Perhepäivän suunnittelu lähti käyntiin opinnäytetyöntekijän omasta havainnosta 
että lapsille ei ole olemassa Ässä-aiheista aktiviteettia yhtä kerran vuodessa järjes-
tettävää jääriehaa lukuun ottamatta. Kaikki kannattajatapahtumat järjestetään ra-
vintoloissa joissa on anniskeluoikeudet. Anniskelualueille ei saa ottaa alle 18-
vuotiaita joten lasten osallistuminen tapahtumaan on mahdotonta (Suomen Laki: 
Alkoholilaki 8.12.1994/1143). 
 
Oli siis olemassa kokonainen asiakasryhmä joka ei pysty osallistumaan Ässien 
järjestämiin ympärivuotisiin tapahtumiin. Lapsille järjestettävään tapahtumaan oli 
selkeästi odotettavissa osanottajia kun lasketaan että jokainen lapsi tuo osallistu-
essaan vielä mukanaan jonkun aikuisen. 
 
Porin Ässien organisaatio luottaa kilpaurheilussa melko suurella panoksella omiin 
junioreihinsa. On siis ehdottoman tärkeää että lapsille järjestetään tapahtuma jossa 
markkinoidaan Ässiä. Ilman kontaktia lapsiin ja heidän vanhempiinsa Ässät saat-
taa tulevaisuudessa olla vaikean paikan edessä jos lapset eivät ohjaudu junioritoi-
minnan piiriin.  
 
Tapahtuma on myös yhteistyökumppaneille hyvä keino yhtenäistyä Porin Ässiin 
julkisuudessa. Käännyimme ensimmäiseksi Satakunnan Osuuskaupan puoleen 
joka on Ässien pitkäaikainen yhteistyökumppani. He olivat tapahtumasta innois-
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saan ja lupasivat tarjota Ravintola Satakunnan tilat tapahtumaorganisaation käyt-
töön ja ottaa myöskin itse osaa suunnitteluun. Satakunnan Osuuskauppa sai tästä 
tapahtumasta positiivista julkisuutta lasten ja heidän vanhempiensa keskuudessa. 
Satakunnan Osuuskauppa sai tapahtumasta julkisuuden lisäksi myös kaupallista 
hyötyä. Tapahtumassa myytiin Ravintola Satakunnan tuotteista virvokkeita ja 
kahvia. Lisäksi tilaisuudessa tehtiin ohjaavaa myyntiä tarjouslipukkeiden muodos-
sa Ravintola Amarilloon sekä Rossoon. Porilainen lautapelivalmistaja Tactic lähti 
myös projektiin mukaan lahjoittamalla lautapelejä tapahtumaan testattavaksi. Po-
rin Prisma lähti mukaan lahjoittamalla puuharasteille tarvittavat välineet. 
4.1.3 Kenelle tapahtuma järjestettiin? 
 
Kuvio 4: Strateginen kolmio 2/3 
 
Tapahtuma järjestettiin ensisijaisesti 4-10-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. 
Tapahtuma on samalla avoin kaikille jääkiekosta kiinnostuneille ihmisille. Tapah-
tumaa suunniteltaessa pohdittiin tarkkaan kohderyhmän tarpeita tapahtumalle. Ta-
pahtumaa suunniteltaessa on ensiarvoisen tärkeää kohdistaa tapahtuma tietylle 
kohderyhmälle ja ennakoida kohderyhmän käyttäytymistä markkinointikampanjaa 
suunniteltaessa ja tapahtumapaikkaa sekä ohjelmaa valitessa. 
Projektiorganisaatiossa pohdittiin kuinka kohderyhmä viettää vapaa-aikaa ja kar-
toitettiin muita mahdollisia tapahtumia jotka osaltaan saavat kohderyhmää saman 
päivän aikana liikkeelle. Ensiarvoista oli sijoittaa tapahtuma ottelupäivälle jotta 
tapahtumasta saatiin ohjattua osallistujat Ässien palvelujen piiriin jäähallille. 
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Eräänä kotiottelupäivänä havaittiin viereisellä palolaitoksella olevan eräänlainen 
tutustumispäivä. Arvioitiin että heidän tapahtumansa saa osaltaan kohderyhmää 
liikkeelle ja vierailemaan palolaitoksen tapahtuman ohella myös meidän tapahtu-
massamme. Tapahtuma järjestettiin myös Ässien junioriorganisaatiota silmälläpi-
täen. Junioriorganisaatiosta oli paikalla henkilökuntaa rekrytointia varten. Tapah-
tuma tarjosi Ässille sekä heidän yhteistyökumppaneilleen myös mahdollisuuden 
liiketoiminnan kehittämiseen. 
 
4.1.4 Mitä järjestettiin? 
 
Kuvio 5: Strateginen kolmio 3/3 
 
 
Porin Ässien perhepäivässä oli ohjelmassa puuharasteja jossa jokainen pääsi ko-
keilemaan omia maalintekotaitoja, kauko-ohjattavien autojen ajamista ja konsoli-
pelejä. Porilainen pelivalmistaja Tactic lahjoitti pelejä yhdelle rastille joihin pääsi 
tutustumaan. Tilaisuudessa myytiin Ässien fanituotteita sekä Ässien juniorien jou-
lukalentereita joiden tuotto meni lyhentämättömänä Porin Ässien juniorityön hy-
väksi. Paikalle kutsuttiin pelaajia niin edustusjoukkueesta kuin junioreistakin. 
Paikalle saapui kapteeni Matti Kuparinen ja puolustaja Matti Kuusisto. He jakoi-
vat nimikirjoituksia, juttelivat lapsille ja poseerasivat valokuvissa. Jokaiselle osal-
listujalle jaettiin myös Porin Ässien joukkuejuliste. Jokainen osallistuja sai myös 
lipukkeen jolla sai käydä teroittamassa luistimensa veloituksetta Prismassa.  
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Tilaisuuden vieraina olivat Porin Ässien oy:n puheenjohtaja Mikko Laine ja junio-
rivalmennuspäällikkö Jouni Myllymaa. Mikko piti puheen ja Jouni esitteli Ässien 
junioritoimintaa sekä vastaili vanhempien kysymyksiin. Porin Ässien virallinen 
kannattajayhdistys Pataljoona oli myös tilaisuudessa tiiviisti mukana rastien ja 
järjestyksen valvojina. Paikalla oli myös Rosson maskotti Onni Orava leikkimässä 
lasten kanssa. Tapahtuman jälkeen ohjelmassa oli SM-liigan ottelu Ässät – TPS 
johon sai myös ostaa lippuja tapahtumasta. 
 
4.1.5 Tapahtuman operatiivinen suunnittelu 
Kun tapahtuman suunnitteluvaihe on käyty läpi, voidaan aloittaa operatiivinen 
suunnittelu. Operatiivisessa suunnittelussa kannattaa käyttää edellä mainittua ope-
ratiivista kolmiota. 
 
 
 
 
Kuvio 6: Operatiivinen kolmio 
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Operatiivinen kolmio sisältää seuraavat kysymykset: 
1. Miten? Ajatus siitä, miten tapahtuma toteutetaan ja miten tapahtuma resursoidaan 
2. Millainen? Millainen sisältö ja ohjelma tapahtumassa tulee olemaan? 
3. Kuka? Kuka kantaa vastuun ja kuka määrää? 
(Vallo Häyrinen 2003, 123). 
 
4.1.6 Perhepäivän toteutus 
 
 
Kuvio 7: Operatiivinen kolmio 1/3 
 
Toteutusvaiheessa kaiken pitää olla kunnossa. Pitkän suunnittelun ja työn tulokset 
näkyvät tapahtumasi ihmisille lyhyessä ajassa. Tapahtuman järjestäjän tulee tietää 
tarkalleen mitä tapahtuu missäkin vaiheessa ja kuka hoitaa mitäkin tehtävää. On 
myös hyvä ennakoida mahdollisia yllättäviä tilanteita ja varautua niihin jo etukä-
teen. 
Tapahtuma toteutettiin täysin talkootyöllä ja sponsorien lahjoituksilla. Suurem-
man tapahtuman järjestäminen vaatii aina työvoimaa. Kun kyseessä on Porin Äs-
sien kaltainen suuri urheiluseura, niin sillä on varmasti kannattajia jotka ovat val-
miita tekemään työtä oman seuransa hyvinvoinnin eteen. Ajatus perhepäivästä 
esiteltiin Porin Ässien viralliselle kannattajayhdistys Pataljoonalle jonka joukosta 
nousi heti käsiä pystyyn vapaaehtoistyöhön lähtemisen merkiksi. Ilman heitä tämä 
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tapahtuma ei olisi onnistunut ilman mittavia rahallisia sponsorilahjoituksia, joilla 
olisi palkattu henkilökuntaa näihin toimenkuviin.  
Projektityöryhmä teki johdollani strategisen suunnittelun ja loi vapaaehtoistyönte-
kijöiden määrään sopivan tapahtuman. Vapaaehtoistyöntekijöitä oli kymmenen 
kappaletta ja tapahtuma suunniteltiin niiden resurssien mukaan. Varalla oli kaksi 
henkilöä sairastapausten ja yllättävien peruuntumisten varalta. 
Tapahtuman operatiivisessa vaiheessa ohjeistin jokaisen vapaaehtoistyöntekijän 
erikseen omaan toimenkuvaansa. Ohjeistus tehtiin yhteisessä tilaisuudessa Patal-
joona ry:n kokouksessa jossa kaikki olivat paikalla. Kokouksessa käytiin läpi ta-
pahtuman tarkoitusperiä ja tavoitteita sekä jokaisen toimenkuva ja aikataulu. Jo-
kainen vapaaehtoistyöntekijä nouti tarvitsemansa tarvikkeet tapahtumapäivän aa-
muna hotellista jonne minä olin ne edellisenä iltana vienyt ja perusti oman toimi-
paikkansa itsenäisesti valvontani alla. Työntekijöiden työnjako ja ohjeistus löytyy 
liitteet –osiosta 
4.1.7 Millainen tapahtuma oli kyseessä? 
 
Kuvio 8: Operatiivinen kolmio 2/3 
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Tapahtuman sisältö suunniteltiin tarkkaan kohderyhmän näköiseksi. Aktiviteetit 
suunniteltiin 4-10-vuotiaille lapsille. Tapahtumassa oli myös haastatteluja ja ju-
nioriorganisaation jotka kiinnostivat sitten aikuisia.  
 
Lapsille suunniteltiin viisi puuharastia joita he saavat tilaisuudessa kiertää kahden 
tunnin ajan. Rastit olivat leikkimis- ja pelaamispainotteisia. Lapset saivat myös 
tavata Ässien pelaajia ja temmeltää suuressa tilassa. 
 
Aikuisille suunniteltiin vähemmän toimintaa kuin lapsille. Aikuisille oli ohjelmas-
sa lähinnä haastatteluja ja tietoa junioritoiminnasta. Tilaisuudessa oli myynnissä 
lippupaketteja puoleen hintaan joka toimi myös motivaattorina aikuisille osallis-
tumaan tapahtumaan. 
 
Kaikki ohjelmanumerot oli tärkeää asettaa tapahtuman teeman yhteyteen niin että 
ne tukivat tapahtuman ideaa. Sisältö ja teema tulee rakentaa kohderyhmän mu-
kaan (Vallo, Häyrinen 2003, 123). 
 
4.1.8 Kenellä on vastuu? 
 
Kuvio 9: Operatiivinen kolmio 3/3 
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Perhepäivän ajatus lähti minulta mutta Porin Ässät toimi toimeksiantajana, joten 
lopullinen vastuu tapahtuman järjestämisestä oli heillä. Porin Ässät toimi projekti-
työryhmässä neuvoa antavana osapuolena mutta omasi kuitenkin veto-oikeuden 
kaikkiin projektiorganisaation tuottamiin päätöksiin. Kyse oli Ässien imagoa ja 
toimintaa kehittävästä tapahtumasta joten oli luonnollista että he käyttivät tapah-
tumassa myös ylintä päätäntävaltaa. Sain kuitenkin vapaat kädet toteuttaa tapah-
tumaa suunnitelman puitteissa koska suunnittelu oli niin perusteellisesti tehty ja 
tapahtuman teema ja kohderyhmä oli tarkasti rajattu. Tässä totesin käytännössä 
huolellisen suunnittelun merkityksen. Huolellinen suunnittelu palvelee selkeästi 
operatiivista vaihetta ja säästää kaikilta aikaa ja vaivaa. Minä vastasin yksin va-
paaehtoistyöryhmän ohjeistamisesta ja johtamisesta.  
4.2 Tapahtuman budjetti 
 
Tapahtuma toteutettiin nollabudjetilla. Kaikki työ toteutettiin talkoovoimin ja tar-
vittavat hankinnat tehtiin sponsorien avustuksella. Pataljoona ry:n jäsenistö toteut-
ti työn talkoohengessä edistääkseen seuran julkista kuvaa sekä taloudellista toi-
mintaa. Palkkioksi pataljoonalaisille neuvottelin Sokos Hotel Vaakunasta lounaan. 
Pataljoona sai myös yhdistyksensä logon tapahtuman viralliseen mainokseen. Ta-
pahtuman mainos tehtiin Satakunnan Osuuskaupan mainostoimistossa jonka ku-
luista vastasi Satakunnan Osuuskauppa. 
 
Porilainen pelivalmistaja Tactic lahjoitti tapahtumaan lautapelejä. Kyseessä oli 
lähinä uutuuksia jotka saivat tapahtuman kautta hyvää markkinointia. Lapset ja 
vanhemmat pääsivät pelaamaan uusia pelejä ilmaiseksi eikä Tacticille koitunut 
tästä muita kuluja kuin pelin valmistukseen liittyvät kustannukset. Porin Prisma 
lahjoitti kauko-ohjattavat autot ja niihin patterit, sekä sählymailat ja pallot. Prisma 
lahjoitti myös pienen lavallisen Trip -mehuja lapsille juotavaksi rasteille. Prisma 
sai lahjoituksiaan vastaan mainoksen viralliseen tapahtumamainokseen. 
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Tekijänä en saanut tapahtumasta ollenkaan palkkaa enkä tule saamaan minkään-
laista stipendiä toimeksiantajalta. Ässät lahjoitti kuitenkin kausikortin Ässien otte-
luihin kaudelle 2009 - 2010. 
 
Tapahtuma tuotti seuraavasti: 
 
Tuote Hinta 
Myyty 
määrä Tuotto 
Perhelippu 20,00€ 50 
1000,00 
€ 
Lasten 
lippu 2,00 € 12 24,00 € 
      1024,00€ 
Kaavio 1: Tapahtuman tuotto 
 
 
Ottelulippujen tuotto oli 1024 euroa. Perheliput myytiin loppuun. Lipunmyynti 
kyseisessä tapahtumassa on siis erittäin kannattavaa. 
Fanituotemyynti tuotti 893,20€. Tämä summa on verrattavissa arkipäivän SM-
liigaottelun fanikaupan myyntiin. Tapahtuma oli siis taloudellisesti erittäin kan-
nattava.  
 
4P-säännön soveltaminen suunnitteluun 
Markkinoinnin klassinen 4P-malli osoittautui tässä työssä hyödylliseksi. 4P-malli 
koostuu neljästä osa-alueesta jotka pitää ottaa huomioon markkinointia suunnitel-
lessa. On syytä tarkastella jokaista neljää kohtaa erikseen ja esitellä niiden tarkka 
soveltaminen tässä työssä. 
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4.2.1 Hinta (PRICE) 
Hinta on yritykselle ensisijaisesti markkinoinnin kilpailukeino. Asiakas tekee os-
topäätöksiä suurelta osin juuri hinnan perusteella. Oikea hinnoittelu on tärkeää 
jotta hinta houkuttelisi asiakkaat tekemään kauppaa yrityksen kanssa. Hinnan on 
kuitenkin oltava yritykselle kannattava jotta yrityksen tulos pysyy hyvänä.  
 
Tapahtuman sisäänpääsy päätettiin pitää ilmaisena kaikille jotta tapahtumaan saa-
taisiin mahdollisimman paljon kävijöitä. Nollahinnoittelu sisäänpääsyssä osoittau-
tuikin oivaksi valinnaksi koska kävijämäärätavoite täyttyi reilusti. Nollahinnoitte-
lua sisäänpääsyssä kompensoitiin sitten tapahtumassa myytävissä tuotteissa ker-
mankuorintahinnoittelulla. Kermankuorintahinnoittelu, eli korkean alkuhinnan 
politiikka tarkoittaa että tuotteelle merkitään suhteellisen korkea hinta (Lahtinen, 
Isoviita 2004, 101). Kermankuorintahinnoittelun tarkoituksena on usein paikata 
lanseerattavien tuotteiden aiheuttamia kuluja nopeasti heti lanseerausvaiheessa 
kun tuotteet ovat vielä uusia ja mielenkiintoisia. Näitä tuotteita olivat patal-
joonatakki, minipelipaita ja magneettitaulu. 
 
4.2.2 Myynninedistäminen (PROMOTION) 
Myynninedistäminen, on yksi tärkeimmistä, ellei tärkein kilpailukeino mitä yritys 
voi myynnin edistämiseksi tehdä. Tässä tapahtumassa myynninedistämisellä oli 
suuri rooli. 
 
Tapahtuman markkinointi jaettiin kolmeen osaan: Intenet -markkinointiin, julis-
temainontaan ja jäähallimainontaan. 
 
Uutiskirje on hyvin käyttökelpoinen ja hyvin vaivan arvoinen. Se on tuoretavara 
eikä sen tarvitse olla yhtä kallis kuin esite, jonka on elettävä pitkän aikaa (Ahrnell  
1991, 78). Päätimme lähteä tekemään sähköistä uutiskirjettä. Internetmarkkinoin-
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nissa käytetty uutiskirje koostui tapahtumasta kertovasta tekstistä sekä SOK:n 
mainostoimiston tekemästä kahdesta mainoksesta. Näitä kirjeitä sijoitettiin kerran 
kuussa syys- loka- ja marraskuun ajan Facebookiin erikseen tehtyyn ryhmään joka 
sijaitsi Pataljoonan ylläpitämässä Porin Ässien yhteisössä johon kuuluu yli 6000 
jäsentä. Lisäksi uutiskirje laitettiin Pataljoonan omalle foorumille johon kirjoittaa 
päivittäin kymmeniä ihmisiä. Jokaiselle reilulle kuudelle tuhannelle Ässät -
ryhmän jäsenelle lähetettiin lisäksi uutiskirje perhepäivästä kerran kuukaudessa 
syys, loka ja marraskuun ajan. En halunnut tehdä massapostitusta uutiskirjeeseen 
sähköpostitse koska se jää helposti roskapostisuodattimiin ja närkästyttää ihmisiä. 
Sosiaalisten median kautta markkinointi on uusinta uutta ja kiinnostaa ihmisiä. 
Uutiskirjettä voi siis hyvin soveltaa käytettäväksi nykyaikaisissa medioissa kun se 
lähdeteoksen tekohetkellä oli tarkoitettu postitettavaksi fyysisenä kirjeenä. 
 
Markkinoinnissa asiakkaalle riesana olevat asiat tulee poistaa vaikka se helpottai-
sikin markkinoijan itsensä elämää. Asiakasta ei kiinnosta markkinoija. Hän näkee 
vain itsensä (Fox, Jeffrey, 2005, 91) 
 
Peukalosääntö voi olla samalla ”kadulla” kilpailijoiden kanssa oleminen. Siellä, 
missä muut näkyvät, pitää sinunkin näkyä (Ahrnell 1991, 78). Julistemainonta to-
teutettiin porilaisissa kouluissa ilmoitustauluilla missä oli runsaasti muitakin akti-
viteettimainoksia. Luotettiin siihen että Ässien logo kiinnittää huomion muiden 
ilmoitusten joukosta. Jokaiseen porilaiseen ala- ja yläasteeseen lähetettiin sähkö-
posti jossa kysyttiin halukkuutta osallistua tapahtuman markkinointiin. Vastaus-
prosentti oli 70% ja niistä kaikkiin sai viedä julisteen perhepäivästä. Vastasin itse 
julisteiden levityksestä lokakuussa 2009. 
 
Jäähallilla mainostettiin kaikissa tapahtumaa edeltävissä kotipeleissä kuulutuksin 
kaksi kertaa pelin aikana perhepäivän järjestämistä. Jäähallille myöskin leviteltiin 
mainoksia perhepäivästä. Perhepäivän julistetta jaettiin lisäksi SOK:n toimipai-
koista Amarilloon, Vaakunaan, Sokokseen ja Pub Winstoniin. Markkinointi oli 
tapahtuman kokoon nähden projektiorganisaation mielestä riittävää koska sen kes-
to oli suunniteltu kolmen kuukauden mittaiseksi. Markkinoinnilliset tavoitteet täy-
tettiin erinomaisesti. Kävijätavoitteen ollessa 200 henkeä, tapahtuman todellinen 
osallistujamäärä oli noin 350 henkeä. 
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4.2.3 Tuote (PRODUCT) 
 
Porin Ässät on paikallisille hyvin tärkeä asia. Ässät on osa Porin identiteettiä jon-
ka menestyksen myötä myös kaupunki, sen yritykset ja ihmiset menestyvät. Ässät 
on vahva brändi ja mielikuvatuote. Mielikuvatuote muodostuu esimerkiksi seu-
raavista elementeistä; tuotenimi, brändi, pakkaus, väri, muoto, palveluympäristö 
ja tuotteen maine (Lahtinen, Isoviita 2004, 76). 
 
Ässät on suurin tekijä Porissa joka pystyy pelikauden aikana viikoittain kerää-
mään kymmeniä tuhansia ihmisiä palvelujensa piiriin. Ässillä on alueellaan erit-
täin vahva brändi-identiteetti. Se on visio siitä miten kyseinen brändi halutaan 
miellettävän asiakkaiden keskuudessa kilpailijoihin verrattuna (Lahtinen Isoviita 
2004, 76). Ässät mielletään välillä vahvan kaksijakoisesti toiminta-alueella mutta 
kilpailijoihin (Rauman Lukko) verrattuna negatiivisetkin mielikuvat kääntyvät 
positiiviseksi. Maineikas tuote menee helpommin kaupaksi kuin huonomaineinen 
tai tuntematon tuote. Siksi tapahtumaa järjestettäessä on hyvä ottaa mukaan vah-
van brändin omaavia tuotteita tai palveluja jotka houkuttavat ihmisiä paikalle.  
 
 
4.2.4 Saatavuuspäätökset (PLACE) 
Saatavuuspäätösten taustalla on varmistaa, että asiakkailla on mahdollisuus saada 
haluamansa tuote tai palvelu nopeasti, täsmällisesti ja vähäisin ponnistuksin (Lah-
tinen, Isoviita 2004, 108). 
 
Porin jäähalli sijaitsee laitakaupungilla, eikä oikeastaan minkään tärkeän reitin 
varrella eikä minkään palvelujen tai asuinalueiden läheisyydessä. Sellaisessa pai-
kassa on huono lähteä suunnittelemaan tapahtumaa.  
 
Sisäisen ja ulkoisen saatavuuden parantamiseksi päätimme siirtää tapahtuman pi-
dettäväksi Sokos Hotel Vaakuna Porissa. Sisäinen saatavuus tarkoittaa tässä tapa-
uksessa sisämiljöötä ja palvelua helpottavia ratkaisuja (Lahtinen, Isoviita 2004, 
114). Sisäisen saatavuuden tavoitteet täyttyivät suurilla hotellin tiloilla jotka val-
jastettiin tapahtuman käyttöön. Myös äänentoistojärjestelmä, paloturvallisuusrat-
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kaisut ja hätäpoistumistiet olivat kaikki kunnossa ja tarkistettuina valmiiksi. Myös 
ravintolapalvelut olivat saatavilla ilman eri ponnisteluja hotellin omien palvelujen 
piiristä.  
 
Ulkoinen saatavuus tarkoittaa tässä tapauksessa tekijöitä joilla helpotetaan asiak-
kaan saapumista paikalle (Lahtinen, Isoviita 2004, 112). Sijainti ja liikenneyhtey-
det otettiin huomioon. Hotelli on keskellä kaupunkia torin laidalla jossa on julki-
sen liikenteen kauttakulkupaikka. Myös hotellin julkisivu, maine ja siisteys puol-
sivat päätöstä. Vieraan oli helppo tulla tuttuun paikkaan, tai vaihtoehtoisesti puh-
taasta mielenkiinnosta tutustumaan mikäli paikka oli vieras. Saapuipa joku paikal-
le katsomaan pelkkää hotelliakin. 
5 TAPAHTUMAN TOTEUTUS 
5.1 Tapahtuman osa-alueet 
Tässä luvussa eritellään ja arvioidaan perhepäivän järjestämisen eri osa-alueita. 
Käsittelyssä on kaikki asiat jotka tehtiin perhepäivää järjestettäessä. Projekti esi-
tellään lukijaystävällisesti ja runsain kuvin havainnollistaen lukijalle myös visuaa-
lisesti tapahtuman kulkua. Lukijalle esitellään myös huomattavat onnistumiset se-
kä pahimmat sudenkuopat. 
5.1.1 Tapahtuman järjestämispaikka 
Tapahtuma järjestettiin Porin keskustassa sijaitsevassa Sokos Hotel Vaakunan ti-
loissa. Yksi valintakriteeri oli se, että paikka oli Satakunnan Osuuskaupan omis-
tuksessa. Oli alkujaan selvää että tapahtuma järjestetään Ässien yhteistyökumppa-
nin tiloissa. Sokos Hotel Vaakunan tiloissa toimii Ravintola Satakunta -niminen 
ravintola jolla on riittävät tilat tapahtuman järjestämiseen. Ravintola Satakunnan 
lisäksi käytössä oli lisäksi Sokos Hotel Vaakunan yökerhosta pieni osa. Tapahtu-
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man kävijätavoite oli 200 henkeä joten Ravintola Satakunnan asiakaspaikat yh-
dessä Vaakuna Yön asiakaspaikkojen kanssa todettiin riittäväksi. 
 
Paikan valinnan suhteen ainoa huolenaihe oli pysäköintitilan riittämättömyys. 
Keskustan alueella paikoitustilat ovat maksullisia mutta hotelli sijaitsee lähellä 
puistoa jossa on ilmaista pysäköintitilaa. Tapahtuman kävijämäärän ollessa en-
nakkoon 200 henkeä, paikoitusmahdollisuudet todettiin riittäväksi. 
 
Hotelli Vaakunan valinnassa oli ehdotonta se, että siellä toimii kellon ympäri 
miehitettynä oleva hotellin vastaanotto. Talkootöin toteutettu tapahtuma ei antanut 
juurikaan mahdollisuutta palkata ammattitaitoista turvallisuushenkilökuntaa siltä 
varalta jos joku lapsista karkaa tapahtumasta ja astuu ulko-ovesta vilkkaalle ka-
dulle. Vastaanotto oli tässä suurena apuna ja lupasi vahtia yksittäisiä lapsia. Tästä 
ei kuitenkaan koitunut ongelmaa. 
5.1.2 Tapahtuman järjestämisaika 
Tapahtuman järjestämisajaksi valittiin 28.11 kello 13:00 - 16:00. Ensisijainen va-
lintakriteeri oli, että Ässillä tuli olla tapahtuman jälkeisenä iltana kotiottelu johon 
tapahtuman vieraat voitiin ohjata lipunmyynnin avulla. Illan otteluna oli ohjel-
massa Ässät – TPS kello 17:00. Seuraava kriteeri oli, että kaupungilla tapahtuisi 
jotakin muutakin joka saisi ihmisiä liikkeelle. Läheisellä palolaitoksella oli avoi-
mien ovien päivä jossa lapset saivat käydä tutustumassa paloautoihin ja sammu-
tuskalustoon. Palolaitoksen tapahtuma alkoi jo kello 11:00 jolloin ihmiset ehtivät 
hyvin tutustumaan palolaitokseen ja sitten saapumaan perhepäivään kello 13:00. 
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5.1.3 Tapahtuman juontajat 
Tapahtuman juontajiksi valittiin Porin Ässien tiedottaja Jaakko Ruusunen. Jaakko 
on myös Pataljoonan hallituksen jäsen ja pitkäaikainen Ässien eteen työtä tehnyt 
henkilö. Jaakko on vuosien ajan juontanut kannattajatapahtumia ja hoitaa nyt 
työkseen Ässien klubia, jossa hän haastattelee vieraita ja toimii sen lisäksi Ässien 
tiedottajana. 
 
Juontajaa suunniteltaessa kannattaa huomioida se, että jo pienilläkin joukkueilla 
on olemassa tiedotusvastaavat jotka toimivat joukkueen PR-tilaisuuksissa. Tällai-
sessa tapahtumassa missä haetaan positiivista näkyvyyttä seuralle ja taloudellisen 
hyödyn saamista, on kannattavaa pyytää seuran työntekijöistä henkilöitä tekemään 
pieni juontokeikka. 
 
Jaakko joutui poistumaan tapahtumasta kello 15 jäähallille valmistelemaan työ-
asioitaan illan ottelua varten. Tapahtuman loppuvaiheen juonnon hoidin itse.  
 
 
Kuva 1: Juontaja Jaakko Ruusunen 
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5.1.4 Valaistus, sisustus ja äänentoisto 
Tapahtuman valaistus ja äänentoisto oli helppo toteuttaa. Ravintola Satakunta ja 
Vaakuna Yö ovat pääasiassa illanviettopaikkoja jossa käy paljon artisteja. Mo-
lemmissa paikoissa on valmiit monitoimivalot ja tietokoneohjatut äänentoistojär-
jestelmät. Tapahtumaan tehtiin ainoastaan yksi CD-levy joka sisälsi videota Porin 
Ässien junioreiden peleistä. Tätä videota toistettiin tapahtumassa televisioruuduil-
la ympäri tapahtumapaikkaa. Musiikkina toimi tapahtumapaikan oma musiikkiva-
rasto jota sai soittaa mielin määrin ilman huolta TEOSTO -maksuista tai lupien 
anomisesta tekijänoikeuslakeja silmälläpitäen. Kaikesta musiikkikappaleista oli jo 
maksettu palkkiot tekijänoikeuksien haltijoille. Musiikiksi valittiin rock-tyylistä 
musiikkia joita jäähallilla yleensä soitetaan. Valaistuksesta ja äänentoistosta vas-
tasi Vaakunan klubi-isäntä Janne Larisuo joka oli tapahtumassa mukana työnsä 
puolesta ja hänen palkkansa maksoi Satakunnan Osuuskauppa.  
 
 
Kuva 2: Yleiskuva tapahtuma-alueesta 
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Kuva 3: Brändin markkinointia 
 
5.2 Tapahtumarastit 
Jokainen lapsi sai käteensä ulko-ovella puuhapassin josta löytyy malli liiteosiosta. 
Passin kanssa kierretään viisi puuharastia joissa jokaisessa on erilaista tekemistä. 
Rastilla vierailtuaan lapselle laitettiin puuhapassiin merkintä. Kun passissa oli vii-
si merkintää, se palautettiin fanituotemyynnissä sijaitsevaan Pataboksi-
pahvilaatikkoon jossa se osallistui Miro Rahkolan aidon pelissä pidetyn peli-
paidan arvontaan.  
 
Tapahtumarastit olivat koko tapahtuman ydin jonka ympärille koko konsepti ra-
kennettiin. Kohdeyleisönä toimivat 4-10-vuotiaat lapset, joten tämä oli suunniteltu 
pelkästään heille. Rastikisa toimi runkona kaikelle muulle tapahtumassa olevalle 
toiminnalle. 
Tapahtuma kesti 3 tuntia joten ilman rastikisan tarjoamaa ajankulua tapahtuman 
vieraat olisivat viettäneet siellä huomattavasti vähemmän aikaa. Rastikisa piti ih-
miset tapahtumassa pitemmän aikaa ja sai vieraat kiertämään koko tapahtuma-
alueen. 
28 
 
 
5.2.1 Lämärirasti 
Lämärirastilla on käytössä sählymaali ja 2 sählymailaa. Jokaisella lapsella on 5 
palloa joilla hän voi koittaa tehdä maaleja. Tämän rastin varusteet saatiin maalia 
lukuun ottamatta Porin Prismasta. Prisma luovutti käyttöömme kaksi sählymailaa 
ja viisi palloa jotka jäivät tapahtuman jälkeen Pataljoonan käyttöön tulevia kan-
nattajatapahtumia varten. 
 
 
 
 
 
Kuva 4: Lämärirasti 
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5.2.2 Tunnista pelaajat 
Pataljoonan jäsen Eeva-Marju Härkisuo hankki 10 pelaajan kuvat ja nimilaput joi-
ta lapset yhdistävät rastilla. Tunnista pelaajat -rasti oli käytännöllinen koska siitä 
ei koitunut ollenkaan kuluja. Rasti mahduttiin pitämään pienessä tilassa ja yhden 
hengen voimin. Lapset pitivät tästä rastista kovasti ja välillä olivat jopa isätkin 
innoissaan mukana. Rasti oli lisäksi nopeakulkuinen joten suurempia jonoja ei eh-
tinyt muodostua. Erittäin käytännöllinen rasti tulevia tapahtumia ajatellen. Pelaa-
jien vaihtuvuus tuo lisäksi rastiin aina muutoksia joten samoja kasvoja ei tarvitse 
aina käyttää.  
 
 
 
Kuva 5: Tunnista pelaajat -rasti 
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5.2.3 Lautapelirasti 
Tactic lahjoitti 7 uutta peliä joita lapset saivat pelata. Pelit levitettiin viidelle eri 
pöydälle Vaakunan yökerhon karaokepuolelle jossa oli riittävästi tilaa. 
 
Tactic toimii Porissa Nelostuote-nimellä. Nelostuote on vuonna 1967 perustettu 
Porissa sijaitseva n. 80 henkeä työllistävä nykyaikainen graafinen tuotantolaitos. 
Toiminta käsittää seri- ja offsetpainon sekä Tactic- ajanvietepelien tuotannon 
(www.nelostuote.fi 04.2010). 
 
Tiedustelin Tacticilta mielenkiintoa lähteä sponsoroimaan tapahtumaa pelien 
muodossa. He innostuivat ideasta kun näkivät mahdollisuuden markkinoida uusia 
pelejä Porissa juuri ennen joulukaupan huippua. Tactic lahjoitti tapahtumaan 7 eri 
peliä sekä markkinointirekvisiittaa jota käytettiin rastilla. 
 
 
 
Kuva 6: Lautapelirasti 
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5.2.4 Nintendo Wii 
Lapset saivat pelata Nintendoa. Konsoli saatiin Pub Winstonin saunatilasta. Pelik-
si valittiin vesiskootteripeli jossa todettiin olevan parhaat liikkumismahdollisuu-
det. Konsolia ohjataan liikuttamalla käsiä ja vartaloa. 
 
Rasti oli helppo toteuttaa. Pelaaminen tapahtui seisaallaan rastinohjaajan valvon-
nassa. Televisio ja pelikonsoli oli sijoitettu seinän viereen jolloin se ei ollut ke-
nenkään tiellä. Jokainen lapsi sai ajaa vesiskootteria yhden kierroksen. Keskimää-
räinen aika rastilla oli noin kolme minuuttia suorituksesta riippuen. Pientä jonoa 
ehti muodostumaan ruuhka aikaan tapahtuman puolivälissä mutta jonoa purettiin 
ohjaamalla lapsia ensin muille rasteille ja palaamaan sen jälkeen konsolirastille. 
Jälleen kustannustehokas rasti. Jos konsolia ei ole olemassa valmiiksi niin kannat-
taa kysellä lainaksi joltakin tai sponsoriapua peliliikkeistä. 
 
 
 
 
Kuva7: Konsolipelirasti 
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5.2.5 Radio-ohjattavat autot 
Prismasta saatiin 2 kauko-ohjattavaa autoa sekä patterit. Rata rakennetaan käyttä-
en jonkinlaisia keiloja joista tehdään portit ja joiden läpi kuuluu ajaa. Tämä oli 
pidetty rasti. Autot lahjoitti paristoineen Porin Prisma. Ilman sponsoritukea tämä 
rasti olisi jäänyt pitämättä koska radio-ohjattavat autot ovat kalliita. Oli kuitenkin 
ehdottomasti järjestämisen arvoinen asia koska tämä rasti keräsi pahimmat jonot. 
Tällä rastilla oli tarkoitus ajattaa radio-ohjattava auto läpi kertakäyttömukeista ja 
ilmastointiteipistä rakennetun radan. Kerrallaan rastille mahtui kaksi osanottajaa 
jolloin saatiin vauhtia ja jännittäviä tilanteita radalle. Lapsilta saadun palautteen 
mukaan tämä oli tapahtuman hauskin rasti eikä heitä harmittanut yhtään että rata 
oli tehty vain kertakäyttömukeista. 
 
 
 
Kuva 8: Radio-ohjattavat autot 
33 
 
 
5.2.6 Pöytälätkä 
Tapahtumassa oli lisäksi kaksi Stiga -pöytäjääkiekkopeliä vapaassa käytössä. Lapset 
saivat pelata niillä halutessaan. Stigan valvonnan hoiti välittömässä läheisyydessä 
ollut fanituotemyynnin henkilökunta. Stiga oli oivallinen lisä tapahtuman ohjelmaan 
eikä se vaatinut juurikaan valvontaa. Stgiat lahjoitti käyttöön Satakunnan Osuus-
kauppa. 
 
 
 
Kuva 9: Pöytälätkä 
5.3 Fanituotemyynti 
Fanituotemyynti toteutettiin siten, että otettiin yhteyttä Porin Ässien virallisia fa-
nituotteita tuottavaan porilaiseen Seripaan. Seripasta saatiin kaksi suurta pahvilaa-
tikollista fanituotteita. Myynti tapahtui siten, että Pataljoona myi fanituotteita ja 
palautti myymättä jääneet tuotteet Seripalle. Seripa sitten laskutti Pataljoonalta 
myydyistä tuotteista miltei täyden hinnan jolloin Pataljoonalle jäi pieni provisio. 
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Seripa tilitti sitten Ässille kuuluvan osuuden Ässille. Kuten todettiin kohdassa 4.3, 
fanituotemyynti tuotti 893,2 euroa, joten talkoovoimin tehtävässä tapahtumassa se 
on erittäin hyvin. 
 
Fanituotemyynnin ohella tapahtuma tarjosi kehittämisen mahdollisuutta myytävi-
en tuotteiden saralla. Tapahtumaa voisi tulevaisuudessa tuotteistaa koko perheen 
fanipaketilla joka sisältää esimerkiksi perhelippupaketin ja fanihuivit. Tapahtu-
massa voisi myös harkita ohjaavaa myyntiä jäähallin palveluiden piiriin tekemällä 
tapahtumassa jaettavia tarjouslippuja kioskeihin. 
 
5.4 Ässien pelaajat 
Tapahtumaan oli kutsuttu mukaan Ässien pelaajista sairaslomalla olleet Matti Ku-
parinen ja Matti Kuusisto. Matti Kuparinen on Ässien kapteeni ja kannattajien 
suuri suosikki. Matti Kuusisto pelaa puolustajana ja hän on pienen mutta pippuri-
sen miehen maineessa.  
 
Pelaajat tulivat paikalle työnantajansa Ässien määräämänä mutta erittäin mielel-
lään. He istuivat koko tapahtuman ajan jakamassa nimikirjoituksia ja poseerasivat 
valokuvissa fanituotemyynnin läheisyydessä. 
 
Kuva 10: Ässien pelaajat Matti Kuparinen ja Matti Kuusisto 
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5.5 Tapahtuman maskotti 
Mitäpä olisikaan tapahtuma ilman maskottia? Rossoa pyydettiin mukaan tapahtu-
maan Onni Oravan muodossa. Onni Orava on Satakunnan Osuuskaupan lastenta-
pahtumissa käytettävä suuri satuhahmo joka leikkii lasten kanssa. Onni saapui 
paikalle hieman ennen tapahtuman alkua ja vietti koko tapahtuman ajan lasten 
kanssa leikkien ja puuhastellen. Onni Oravasta ei koitunut kuluja vaan Onnia esit-
tävän henkilön palkan hoiti myöskin Satakunnan Osuuskauppa. 
 
 
Kuva 11: Tapahtuman maskotti Onni Orava 
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5.6 Tapahtuman kuvataltiointi 
Tapahtuman kuvataltioinnista vastasi Satakunnan Osuuskaupan oma kuvaaja sekä 
Pataljoonan jäsen Taru Salminen. Molemmat kuvaajat antoivat materiaalinsa mi-
nun sekä Porin Ässien vapaaseen käyttöön. Satakunnan osuuskaupan palkan hoiti 
Satakunnan Osuuskauppa.  
 
Tapahtuman kuvataltiointi oli ensiarvoisen tärkeää tätä raporttia varten joka pe-
rustuu suurelta osin valokuvien käyttöön jotta raportin lukija saisi mahdollisim-
man selkeän kuvan tapahtumasta. 
 
 
5.7 Tapahtuman järjestyksenvalvonta ja ensiapu 
 
Tapahtumassa ei ollut paikalla palkattua järjestyksenvalvontahenkilöstöä eikä en-
siaputaitoisia ihmisiä. Järjestyksenvalvonta oli Pataljoonan talkoohenkilöstön hoi-
dettavana joista yhdellä henkilöllä oli järjestyksenvalvonnan koulutus. Vaaratilan-
teita varten minulla ja kaikilla Pataljoonan talkootyöntekijöillä oli matkapuhelimet 
mukana välitöntä yhteydenottoa varten hätäkeskukseen tapaturman varalta. Häly-
tysajoneuvoilla on noin kilometrin matka tapahtumapaikalle joten se todettiin riit-
täväksi varotoimenpiteeksi. 
 
 
5.8 Tapahtuman tarjoilu ja jätehuolto 
 
Tapahtumassa oli ravintolan palveluihin kuuluva kahvitarjoilu avoinna jossa oli 
Hotelli Vaakunan puolesta yksi henkilö töissä. Tarjoilupisteeltä sai ostaa kahvia ja 
limsaa. Tämän palvelun jätehuolto hoidettiin sijoittamalla roskiksia ympäri tapah-
tuma-aluetta. Pataljoonan talkoohenkilöstö huolehti roskien siivoamisesta tapah-
tuman jälkeen. Perusteellinen siivous kuului tapahtuman jälkeen Sokos Hotel 
Vaakunan siistijöille. 
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5.9 Tapahtuman aikataulutus 
Perhepäivätapahtuman aikataulu pitää käsitellä erikseen suunnitteluun ja 
toteutukseen varattuna aikajanana. Koko perhepäiväprojekti kesti viisitoista 
kuukautta alkaen tammikuusta 2009 ja päättyen huhtikuuhun 2010.  
 
Perhepäivän suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2009 kun totesin että lapsille ei 
ole olemassa tarpeeksi tapahtumia Ässien toimesta. Tapahtuman suunnittelu kesti 
toukokuuhun jolloin asioita oli ehditty miettiä niin pitkälle että idea voitiin esittää 
Ässille ja Satakunnan Osuuskaupalle. Molemmat pitivät ideasta ja sitten 
perustettiin projektityöryhmä johon kuului opinnäytetyön tekijä Riku Hekkala 
sekä Sami Hautamäki HC Ässät Pori Py:stä ja Panu Turunen SOK:sta. 
 
Projekti eteni säännöllisten tapaamisten merkeissä alustavien pohdintojen ja 
kartoitusten lomassa syyskuun ensimmäiseen päivään 2009 saakka jolloin 
päätettiin käynnistää projektin operatiivinen vaihe. Operatiivisessa vaiheessa 
koottiin Pataljoonasta työryhmä ja sovittiin lopullisesti tukijoiden mukanaolo. 
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2009 Tapahtumat 
Tammikuu 
Suunnittelu aloitetaan opinnäytetyönteki-
jän toimesta 
Helmikuu 
Tapahtuman järjestämisestä kertovaan 
kirjallisuuteen tutustuminen 
Maaliskuu 
Tapahtuman järjestämisestä kertovaan 
kirjallisuuteen tutustuminen 
Huhtikuu 
Aiheanalyysin tekeminen ja asian esittä-
minen Porin Ässille ja SOK:lle 
Toukokuu 
Projektiryhmän perustaminen ja projekti-
palaverien aloitus 
Kesäkuu Projektipalavereja 
Heinäkuu Projektipalavereja 
Elokuu Projektipalavereja 
Syyskuu 
Operatiivisen vaiheen aloitus. Facebook-
ryhmä perustaminen ja Pataljoonan mu-
kanaolon varmistuminen 
Lokakuu 
Tapahtuman aikataulu valmistuu. Spon-
sorihankinta on valmis. Onni Orava ja 
juontajat varmistuvat 
Marraskuu 
Mikko Laine suostuu haastateltavaksi. 
Pelaajavieraat lyödään lukkoon. Tapah-
tuma järjestetään. 
Joulukuu Palautteen kerääminen 
 
 
Kaavio 2: Projektin aikataulutus 
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5.10  Yhteenveto ja tapahtuman tavoitteiden täyttyminen 
Porin Ässien perhepäivä järjestettiin 29.11 ensisijaisesti 4-10-vuotiaille lapsille ja 
heidän perheilleen. Tavoitteena oli saada paikalle 200 henkeä. Toteutuma oli 350 
henkeä, eli 75% yli tavoitteiden. Tapahtuman suunnittelu alkoi jo tammikuussa 
2009. Tapahtuman piti olla lapsille ja heidän perheilleen suunniteltu teemapäivä 
jossa on lapsille puuhasteltavaa ja aikuisille jotakin pienimuotoista kiinnostavaa 
toimintaa.  
 
Tapahtumaa varten perustettiin Toukokuussa 2009 projektiryhmä johon kuului 
opinnäytetyön tekijä, eli minä ja Porin Ässien sekä Satakunnan Osuuskaupan 
edustajat. Säännöllisten projektipalavereiden jälkeen operatiivinen vaihe käynnis-
tettiin syyskuussa 2009. Operatiivisessa vaiheessa toteutettiin käytännön työ. Itse 
tapahtuma pidettiin marraskuussa 2009 loistavin tuloksin. 
 
Porin Ässät ja SOK olivat erittäin tyytyväisiä kustannustehokkaasti järjestettyyn 
tapahtumaan joka lopuksi tuotti jokaiselle osapuolelle hyvää julkisuutta ja rahal-
lista tuottoa. Tavoitteen 200 hengestä huolimatta paikalle saapui peräti 350 hen-
keä käyttämään heidän palveluitaan ja tutustumaan tiloihin. 
 
Porin Ässät oli tyytyväinen saadessaan paljon julkisuutta kadottamansa kohde-
ryhmän parissa ja sai samalla markkinoitua illan pelitapahtumaa. Illan ottelun li-
punmyynnin rahallinen tulos yllätti myös järjestäjän itsensäkin joka oli ollut pro-
jektiorganisaatiosta optimistisin.  
 
Tactic oli tyytyväinen kuullessaan kävijöiden määrän ja lupasi olla taas seuraaval-
la kerralla ilomielin mukana. He kokivat että tämänlaiset tapahtumat palvelevat 
hyvin heidän markkinointitarpeitaan. 
 
Lapsilta ja vanhemmilta saadun palautteen mukaan 90% on saapumassa uudelleen 
mikäli se sopii aikatauluun. Otos oli 10 lapsiperhettä ja se otettiin ihmisten poistu-
essa tapahtumasta. Yksi lapsiperhe lupasi harkita jos käyttöön saadaan suuremmat 
tilat ensi kaudeksi. 
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Pääkohderyhmä eli lapset olivat tyytyväisiä. Suurimmat parannusehdotukset oli-
vat että pelaajia pitää saada paikalle lisää ja oikea maalivahti torjumaan vetoja. 
Tapahtuma ylitti tavoitteet selkeästi kävijöiden ja tuoton suhteen. Uusi tapahtuma 
järjestetään taas kaudella 2009 - 2010.   
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LIITE 2 
 
Tapahtuman aikataulutus: 
 
13:00   Tervetuliaispuhe 
13:15   Puheenvuoro: Porin Ässien hallituksen puheenjohtaja Mikko Laine 
13:30   Rastikisa käynnistyy 
15:30   Rastikisa päättyy 
15:35  Palkitsemiset ja arvonta 
15:45  Tilaisuuden päätöspuheenvuoro 
 
Nouda rastipassisi fanituotemyynnistä ! ☺ 
Kerää 5 merkintää osallistumalla kaikille rasteille ja palauta rastikortti 
patalaatikkoon niin osallistut huimien Ässä-palkintojen arvontaan! 
Matti Kuparinen #22 ja Matti Kuusisto #20 jakavat nimmareita. 
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